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kabinet telah bersidang dan meluluskan sejumlah RM14 Juta untuk membersihkan kulat tersebut
(TheStar, 29 September 2004; dan New Straits Times, 12 Februari 2006). Senario di atas te1ah
menjadi suatu petunjuk kepada kajian yang lebih serius terhadap kejayaan projek pembinaan
hospital awam di Malaysia dengan sistern perlaksanaan R&B.

Kriteria Kejayaan

Persepsi tentang kejayaan projek pembinaan adalah berbeza mengikut keperluan pihak-pihak yang
berkepentingan di dalam industri (stakeholders). Apabila pembinaan dilihat dari aspek perniagaan,
kejayaan bagi pemunya projek ialah diukur dari keupayaall menyiapkan projek pembinaan pada
tempohnya dan di dalam lingkungan bajet (Garrett, 2000). Hampir keseluruhan pengkaji
mempunyai persepsi yang sarna tentang perkara tersebut. Wa1au bagaimanapun, pandangan
Kupakuwana dan van der Berg (2005) agak berbeza apabila pandangan berorientasikan-pasaran
diambil kira. Dua persepsi dmi kajiannya iaitu projek pertama, disiapkan pada waktunya,
mengikut bajet dan spesifikasi, tetapi pengguna langsung tidak gembira. Manakala projek kedua,
melebihi bajet, melangkaui lingkungan masa, tetapi pengguna gembira. Begitu juga kajian oleh,
Morris dan Hough (1987), tentang projek skim kawalan banjir di London. Projek tersebut
mengambil masa dua kali ganda daripada tempoh asal penyiapan projek dan empat kali kos bajet
yang asal, tetapi kebanyakan kontraktor memperolehi keuntungan. Ianya dikatakan sebagai
berjaya oleh pihak yang berkepentingan tetapi beliau mencadangkan supaya projek tersebut
dikategorikan sebagai gagal memenuhi kriteria bajet dan masa yang diperuntukan.

Sydney Opera House, satu projek yang agak klasik, dibina se1ama 15 tahun (1958 - 1973)
dengan bajet 14 kah ganda daripada bajet asal (dari A$7juta kepada A$102juta), telah dianggap
berjaya kerana menjadi mercu tanda antarabangsa kepada bandar raya Sydney. Senario ringkas di
atas menggambarkan wujudnya ketidakseragaman mentakrifkan kejayaan projek. Walau
bagaimanapun, ianya mungkin agak berbeza jika kriteria kejayaan ditetapkan sejak di peringkat
awal reka bentuk projek. Oleh itu, setiap projek periu mempunyai kriteria yang jelas untuk
mencapai kejayaan dan melangkaui keseluruhan projek. Lanjutan dari itu, artikel ini akan
meneroka kriteria kejayaan projek pembinaan yang menjadi tarikan isu awam iaitu hospital awam
di Malaysia.

Metodologi Kajian

Berdasarkan kepada kajian oleh para sarjana seperti Wateridge (1995), Shellhar et al. (1997),
White dan Fortune (2002), Hughes et al. (2004), Law (2004), Chan et al. (2005), Bryde dan
Robinson (2005), Wang dan Huang (2005) dan lain-lain lagi, pengkaji telah membina lima kriteria
kejayaan iaitu i) memenuhi kehendak klien, ii) mencapai matlamat pengurusan pembinaan, iii)
mencapai matlamat penghasilan pembinaan, iv) bermanfaat kepada kontraktor R&B, dan v)
berrnanfaat kepada komuniti di sekitamya. Menerusi kaedah 'struktur pokok' sejurnlah 93
pemboleh ubah cadangan yang sesuai untuk kajian ini telah dihasilkan secara komprehensif.
Berbagai persepsi tentang pemboleh ubah cadangan telah dinamakan. Dvir et al. (2003)
memanggilnya sebagai 'pengukur-pengukur kejayaan' (success measures), manakala Chua et al.
(1999) memanggilnya sebagai 'faktor-faktor berkaitan-kejayaan'/ 'faktor-faktor kejayaan
kritikal' (success related-factors/critical success factors). Pemboleh ubah-pemboleh ubah ini
kemudiannya disarillg (abstracted) oleh pengkaji untuk artikel ini.

Data primer diperolehi menerusi borang kaji selidik secara temu bual, pos dan disusuli
dengan panggilan telefon. Data ini kemudiannya dianalisa menggunakan Pakej Statistik untuk
Sains Sosial (SPSS) terhadap pemboleh ubah-pemboleh ubah yang diukur secara mata-lima skala
Likert pada kadaran 1 - 5. Di mana 1: amat kurang penting dan 5: amat lebih penting. Jenis soalan
adalah soalan 'tertutup-muktamad' (close-ended). Analisis faktor diaplikasikan untuk mengenal
pasti kriteria kejayaan yang sebenar.
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Kadar Maklum Balas

Sejumlah 13 projek hospital awam yang sedang di dalam pembinaan untuk bajet Rancangan
Malaysia Ke Sembilan (RMK9) bemilai melebihi RM4billion adalah sampel kajian ini.
Menerusinya, 20 responden daripada 40 borang kaji selidik yang diagihkan telah memberikan
maklum balas (sila rujuk Jadual I). Maklurnat sampel kajian ini menggambarkan ada kesesuaian
dengan Ling (2004), apabila 12 responden kontralctor daripada 42 projek dengan nilai S$2billion
telah memberikan rnaklum balas. Sebanyak 50 peratus daripada maklum balas responden kajian
ini adalah menerusi temu bual di lapangan manakala selebihnya menerusi pos yang disusuli
dengan panggilan telefon.

Jaduall: Maklum Balas Data.

Lokasi

Kedah
Selangor

Pahang

Negeri Sembilan

Sarawak

Sabah

Jurnlah

Temu bual
(bi!. responden)

2
1
3

o
1

3

10

Pos dan susulan (bi!.
Responden)

2
5
2

1

o
o
10

,.

Berdasarkan kepada kesemua borang kaji selidik yang telah dilengkapkan dengan memuaskan,
purata pengalaman responden di dalam kajian ini ialah melebihi 7 tahun. Ini bersesuaian dengan
Schmidt et a!. (1986), kepentingan pengalaman di dalam mengawal kualiti adalah setara dengan
lain-lain kajian di mana pengalaman bekerja memberikan impak yang tinggi ke atas keilmuan
bekerja Oob knowledge) dan kecekapan tugasannya. Untuk lebih fokus kepada projek pembinaan
R&B, Law (2004) mendapati bahawa responden hendaklah telah mempunyai pengalaman
sekurang-kurangnya satu projek R&B. Majoriti responden adalah dijangkakan iaitu mereka yang
berjawatan kanan dalam organisasi (key players). lni diakui oleh Jaselskis dan Ashley (1991) dan
Sanvido et al. (1992), penilaian tentang prestasi projek yang dilakukan ke atas personei kunci
projek berpengalarnan telah diakui secara meluas akan ketepatan rnaklum balasnya. Oleh itu, ciri
ciri responden kajian ini telah memberi keyakinan kepada pengkaji tentang ketepatan persepsi
mereka.

Keputusan dan Perbincangan

Instrument kajian ini yang menggunakan skala Likert mata-lima mendapati sebahagian besar nilai
alpha Cronbach ialah melebihi 0.7. Ini menunjukkan bahawa instrumen kajian adalah mempunyai
perkaitan dan kekonsistenan dalaman (internal consistency). Menurut Zaidatun dan Mohd Salleh
(2003), nilai pekali kurang daripada 0.6 menunjukkan instrument kajian tersebut dianggap
mempunyai kebolehpercayaan yang rendah.

Kriteria Kejayaan

Menerusi kaedah saringan PCA dan putaran varimax (bersesuaian dengan saranan Fellows dan
Liu, 2003) serta titik penentu (cut offpoint) untuk nilai Measurers ofSampling Adequacy - MSA
dan communalities - extraction ialah 0.5 (bersesuaian dengan Mastura, 2003 dengan titik penentu
0.45). Manakala nilai Eigen melebihi 1 (bersesuaian dengan saranan de Vaus, 2002), analisis
faktor telah mengenal pasti sejurnlah 16 komponen (kemudiannya dipanggil 'pengukur kriteria
kejayaan' - PKK). PKK tersebut ialah peralatan opersional, hasrat klien, persekitaran produktiviti,
kepuasan fasiliti, koordinasi kerja, kontingensi, kos hayat fasiliti, ketepatan brif, kompetensi

307



HAYROMAN AHMAD ET Ai.

pengurus projek, pengumsan sumber, kebolehbinaan, nilai untuk wang, kewangan kontraktor,
keprofesionalan dan hubungan perniagaan, impak persekitaran, dan peningkatan taraf hidup (sila
rujuk Jadual 1).

Justifikasi kepada penemuan kajian ini ialah seperti berikut:
i. Peralatan operasional adalah merujuk kepada kualiti atau darjah kecemerlangan mutu,

prestasi dan ketepatan susun atur alatan mekanikal dan e1ektrikal (Hughes et aI., 2004; Chan
et aI., 2005; Bryde dan Robinson, 2005; dan Wang dan Huang, 2005).

11. Hasrat klien akan tercapai apabila tiga perkara berikut dilaksanakan; pertama, menghalusi
kerja yang satu pihak akan lakukan untuk pihak yang lain supaya pernindahan keIja boleh
berlaku - work transferred; kedua, memperincikan bagaimana risiko semula jadi semasa kerja
boleh dibahagi bahagikan di antara dua pihak - risk transferred; dan ketiga, menyematkan
tujuan pihak kontraktor yang mana sebenamya hendaklah selari dengan motif klien - motive
transferred (Bower et aI., 2002).

iii. Persekitaran produktiviti bermaksud segala aktiviti di sekitar platform kerja yang merangsang
kepada terhasilnya produk yang berkualiti dan kuantiti yang dikehendaki (Westerveld, 2003;
Chan dan Chan, 2004; dan Hughes et aI., 2004).

IV. Kepuasan fasiliti di dalam kajian ini ialah merujuk kepada berasa selesa dengan kemudahan
fizikal hospital dan aktiviti-aktivitinya. Di dalam konteks kajian ini, kemudahan fizikal
hospital adalah termasuk sistem dan peralatan (IFMA, 2002a; Zailan dan Maziah, 2002; dan
DBP,2002).

v. Koordinasi kerja bermaksud penyelarasan atau saling hubungan untuk mencapai reka bentuk
yang kreatif dan berinovasi di samping komunikasi berkesan (DBP, 2002; Gould dan Joyce,
2003; dan Wang dan Huang, 2005).

vi. 6) Kontingensi adalah berkaitan kos kontingensi, ini bersesuaian dengan White dan Fortune
(2002), Law (2004), Hughes (2004), dan Wang dan Huang (2005), yang memastikan supaya
bajet kontigensi diuruskan dengan betul supaya ketidaktentuan kos dapat dikurangkan
seterusnya boleh mengurangkan gangguan kepada pemiagaan ini.

vii. Manakala kos hayat fasiliti adalah merujuk kepada ketahanan fasiliti berbanding lama tempoh
ia boleh digunakan. Hayat fasiliti adalah bergantung kepada spesifikasinya (komposisi bahan
binaannya), kerana semakin kerap sesuatu fasiliti itu diganti sebelum tempoh yang
dijangkakan ia akan melibatkan tanggungan kos berlebihan (White dan Fortune, 2002; dan
Bryde dan Robinson, 2005).

viii. Ketepatan brif di dalam mencapai matlamat projek adalah bersesuaian dengan Ling dan Liu
(2004), bahawa mementingkan pendefinisian skop projek secara mendalam akan menjarnin
penghasilan produk (fasiliti) yang berkualiti tinggi.

ix. Di samping itu, skop kerja hendaklah tidak fleksibel semasa kontraktor dilantik kerana ini
akan mendorong kepada berlakunya pindaan-pindaan yang biasanya akan memanjangkan
tempoh projek.

x. 9) Kompetensi Pengurus Projek banyak dikaitkan dengan kelicinan perjalanan projek untuk
mencapai matlamat penghasilan pembinaan dengan kualiti yang terjarnin (Beard et aI.,
2001; dan Ling, 2004; dan Jergeas dan Fahmy, 2005).

Xl. Pengurusan sumber sering kali dikaitkan dengan penjadualan, sebagaimana White dan
Fortune (2002), Law (2004) dan Hughes (2004) yang menitikberatkan prestasi penjadualan
projek supaya bahan-binaan, mesin dan peralatan, dan pekerja dapat diselaraskan dengan
masa dan kos yang bersesuaian. Oleh itu, pengwusan sumber yang efektif akan merangsang
kepada penggunaan sumber secara optimum dan akhirnya matlamat penghasilan pembinaan
akan tercapai.

xii. Kebolehbinaan ialah proses binaan yang dapat meniadakan proses tidak produktif di tapak
bina iaitu untuk memastikan pembinaan dapat beIjalan dengan lancar contohnya, bentuk yang
mudah, reka bentuk yang menggunakan sumber yang senang diganti dan tidak saling
bergantungan (Gould dan Joyce, 2003; Law, 2004; dan Omar, 2006).

xiii. Nilai untuk wang ialah perkhidmatan yang sepadan dengan kos iaitu kepakaran kontraktor
adalah selari dengan kualiti yang ditawarkannya (White dan Fortune, 2002; Law, 2004; dan
Chan et al. (2005).

308

•

•



HAYROMAN AHMAD ET AL.

xiv. Kewangan kontraktor adalah bersesuaian dengan kajian Ling dan Liu (2004), Omar (2006),
dan Liu dan Wu (2008) iaitu harga bidaan yang disebutkan dan dianggarkan hendaklah turut
dipersetujui oleh kontraktor supaya kontraktor berupaya menyesuaikannya dengan tempoh
penyiapan projek.

xv. Keprofesionalan dan hubungan pemiagaan adalah bersesuaian dengan Shenhar et al. (1997),
Dvir et al. (2002) dan White dan Fortune (2002), bahawa kejayaan projek secara komersial
menjadi petanda kepada peningkatan tahap perkembangan profesional, seterusnya akan
merangsang perniagaan dan faedah-faedah lainnya serta berpotensi untuk perkembangan
organisasi pembinaan pada masa hadapan.

xvi. Impak persekitaran ialah kesan positif yang kuat akibat daripada pembangunan flzikal kepada
alam sekitar iaitu apabila produk dapat memenuhi kehendak pengguna, impak negatif kepada
alam sekitar akan berkurangan, seterusnya prestasi persekitaran akan meningkat (Wateridge,
1995; Shenhar et aI., 1997; Atkinson, 1999; Sadeh et aI., 2000; dan Chan dan Chan, 2004).

xvii.Kestabilan masyarakat menjadi kata kunci kepada kepuasan pengguna terhadap kualiti
produk. Ianya menjadi petunjuk kepada peningkatan taraf hidup. lni bersesuaian dengan
Atkinson (1999), Law (2004), dan Chan et al. (2005), yang menyatakan bahawa masyarakat
akan menjadi lebih stabil ekoran daripada pemindahan teknologi yang cekap seterusnya
menghasilkan pulangan faedah jangka panjang. Ringkasan kepada analisis faktor dan set
kriteria kejayaan kajian ini adalah ditunjukkan di dalam Jadual 1.

Jadual 1: Nilai MSA Kriteria Kejayaan dan Nilai Alpha Cronbach Pengukur Kriteria Kejayaan.

Kriteria Kejayaan NilaiMSA Pengukur Kriteria Kejayaan Nilai alpha
Cronbach

Memenuhi kehendak klien 0.720 Peralatan opersional. 0.884
Hasrat klien. 0.826
Persekitaran produktiviti. 0.623
Kepuasan fasiliti. 0.694

Mencapai matlamat pengu- 0.813 Koordinasi kerja. 0.879
rusan pembinaan Kontingensi. 0.868

Mencapai matlamat 0.731 Kos hayat fasiliti. 0.888
penghasilan pembinaan Ketepatan brif. 0.903

Kompetensi Pengurus Projek. 0.902
Pengurusan sumber. 0.691

Bermanfaat kepada 0.799 Kebolehbinaan. 0.892
perkembangan JKR dan Nilai untuk wang. 0.855

Kontraktor R&B Kewangan kontraktor. 0.836
Keprofesionalan dan hubungan 0.770
pemiagaan.

Bermanfaat kepada 0.729 Impak persekitaran. 0.905
komuniti di sekitamya Peningkatan taraf hidup. 0.759..

Kesimpulan

Artikel ini telah menyediakan suatu analisis yang terperinci tentang kriteria kejayaan projek
pembinaan hospital awam di Malaysia dan sekali gus R&B. Dua perkara penting di dalam
penemuan kajian ini ialah pertama, penetapan senarai yang diutamakan sejak di peringkat brif
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projek seperti kriteria kejayaan dan pengukurnya amatlah bersesuaian dengan kajian sarjana
terdahulu. Kedua, penyesuaian kriteria kejayaan di sepanjang tempoh berkontrak (proses dan
produk) perlu dipersetujui oleh klien KKM dan kontraktor R&B kerana proses dan produk adalah
sangat berkaitan, j ika menekankan hanya kepada satu daripadanya dan mengasingkan yang lagi
satu, ini akan mengheret kepada resepi kegagalan projek. Walau bagaimanapun, di dalam konteks
ini perlaksanaannya perlulah menyediakan suatu mekanisma yang membolehkan berlakunya
penyampaian hasrat klien di dalam diri kontraktor supaya lebih mudah berlaku maksud 'sesuai
untuk tujuan'.
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