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Ahamdulillah syukur saya kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnian- Nya dapat saya 

menyiapkan serta menyempurnakan laporan ini dengan sempuma sebagai 

memenuhi kehendak dan keperluan pihak jabatan untuk penganugerahan 

ijazah sarjana muda. 

Dikesempatan ini ingin saya merakamkan setinggi- tinggi ucapan 

penghargaan dan terima kasih saya kepada orang yang banyak memberi 

bimbingan, tunjuk ajar dan cadangan serta juga sokongan kepada saya 

dalam mentiapkan dessertasi saya dengan sempurna, iatu selaku penyelia 

projek saya Professor Madya Haji Mohd.Fisol Zain. 

Tidak juga kepada pihak- pihak yang terlibat kerana sudi memberikan 

maklumat dan kerjasam serta layanan yang baik kepada saya khususnya 

kepada EN. Muhammad Nazri B. Ramli dari Kas Juruukur Bahan Sdn. Bhd 

dan En. Osman dari JKR Batu Pahat. Tanpa bantuan dan maklumat daripada 

mereka adaiah sukar bagi saya menyiapkan laporan ini. Dikesempatan ini 

juga ingin saya merakamkan terima kasih saya kepada penyeiaras projek 

tahun akhir jabatan ukur bagunan iaitu en. Nadzari dan juga semua penyarah 

yang terlibat. 

Akhir sekali terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan kepada kedua 

ibu bapa iaitu En. Khair Johari B. Basri dan Pn. Hamidah Bte Atan serta 

keluarga dalam memberikan sokongan dan dorongan samaada tenaga 

mahupun wang ringgit. Kesabaran mereka amat saya hargai. Akhir sekali 

kepada semua rakan seperjuangan, terima kasih diatas dorongan. dan 

sokongan juga bagi segala- galanya. Semoga kita semua dianugerahkan 

dengan kejayaan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Insya- Allah... 
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BAB 1: PENGENALAN 

1.1 PENDAHULUAN 

Industri binaan masa kini begitu berdaya saing serta memerlukan 

perancangan dan penggunaan sumber yang teliti bagi menjalankan 

sesuatu projek pembinaan. Perancangan yang baik dapat memastikan 

projek dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan. 

Ketetapan masa tarikh penyiapan kerja bagi sesuatu projek pembinaan 

mencerminkan kewibawaan sesebuah kontraktor. Dimana semua 

projek yang dicadangkan, pihak klien inginkan penyiapan kerja yang 

cepat atau mengikut masa yang munasabah dan dalam masa yang 

sama tidak mengabaikan faktor kualiti kerja serta mengikut spesifikasi 

yang ditetapkan. 

Kebolehan untuk menyiapkan sesuatu projek binaan dalam masa dan 

mengikut belanjawan yang telah ditetapkan merupakan faktor utama 

meningkatkan keuntungan samada dipihak kontraktor mahupun pihak 

klien. Maka, perancangan perlaksanaan kerja adalah penting bagi 

mengelakkan kelambatan dan lanjutan masa. 


