

FOTOSTAT TIDAK DIBENARKAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENENTUAN KEPUTUSAN
DALAM PROSES PERANCANGAN DAN PERLAKSAMAAN PROJEK

PARIDAH MOHAMAD YUSOFF

SATU TESIS SEBAGAI MEMENUHI
SEBAHAGIAN SYARAT UNTUK DIPLOMA LANJUTAN
PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN WILAYAH
KAJIAN SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR
INSTITIUT TEKNOLOGI MARA
SEAH ALAM

JULAI, 1983

TESIS

FOTOSTAT TIDAK DIBENARKAN

INSTITUT TEKNOLOGI MARA
KAJIAN SEMBINA, PERANCANGAN & UKUR
JABATAN PERANCANG BANDAR & WILAYAH

Perkhidmatan Pembaca & Rujukan
Perpustakaan Tun Abdul Razak
Institut Teknologi MARA
Shah Alam
Selangor.

Adalah disyorkan bahawa tesis ini yang disediakan oleh

FARIDAH MOHAMAD YUSOFF

bertajuk PEMENTUAAN KEPUTUSAN DALAM PROSES

PERANCANGAN DAN PERLAKSANAAN PROJEK.

dibawah penyeliaan saya/kami diterima sebagai memenuhi
sebahagian dari syarat untuk Diploma Lanjutan Perancang
Bandar dan Wilayah.

Diluluskan oleh:

(_____)
PENYELIA UTAMA
DR. MOHD THALHA HJ. ALI THAMBI

(_____)
PENYELIA MADYA

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

Penghargaan.

Abstrak.

Senarai Jadual.

Senarai Rajah.

BAB : I PENDEKATAN KAJIAN.

I.1	PENGENALAN	I - 2
I.2	KENYATAAN MASALAH	3
I.3	HIPOTESIS	4
	I.3.1 Hipotesis Am	4
	I.3.2 Hipotesis Kerja	4
I.4	OBJEKTIF KAJIAN	4
I.5	ANDAIAN	5
I.6	KES KAJIAN	5
	I.6.1 Kriteria Pemilihan	5 - 6
I.7	METHODOLOGI	6
	I.7.1 Identifikasi Masalah	6
	I.7.2 Penghuraian Masalah	7
	I.7.3 Kenyataan Masalah	7
	I.7.4 Cadangan	7
I.8	PENYELARASAN KANDUNGAN	8 - 12

ABSTRACT.

As every experienced executive knows, a major part of a manager's time is occupied in a daily process of making numerous and diverse decisions. The demands on the decision maker's time always seem to exceed his capacity, decisions of great potential import come mixed with trivial but time consuming demands. This diversity generally tends to increase with the level of responsibility and becomes particularly pronounced for the top executive of the firm. On a single day he may be called upon to decide on a future course of the firm's business to reconcile an organizational conflict between two executives, and to resolve a host of day to day operating problems.

H. Igor Ansoff.