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Peranan sebagai seorang pengurus projek jelas menunjukkan bahawa 
perlunya seorang yang mengetahui teknologi pembinaan, proses pembinaan, 
keperluan rekabentuk, kewangan, undang-undang yang berkaitan dan juga 
perhubungan antara setiap pihak yang terlibat dengan projek yang ingin 
dilaksanakan. Pengurus projek perlu membentuk dan mengawal pasukan 
projek, kebolehan mengatur dan memimpin. Disamping itu juga, seorang 
pengurus projek juga perlukan kematangan dalam membuat keputusan, 
berkebolehan berbincang/berkomunikasi dan mengurus orang, memiliki 
kesabaran yang tinggi dan seorang pentadbir yang sistematik serta 
mempunyai kefasihan dalam bertutur kata dan penulisan.

Dissertasi ini membincangkan kualiti pengurus projek dari segi bidang 
teknikal dan sifat keperibadian. Disamping itu ia juga mengkaji persoalan 
berikut:-

a) Pengurus projek di Malaysia berbeza berbanding dengan 
pengurus projek di Eropah.

b) Pengurus projek satu profesion khas.

c) Latar belakang Ukur Bangunan sesuai menjadi seorang 
pengurus projek.



Dissertasi ini dibahagikan kepada bab-bab seoerti berikut:- 
BAB 1

Pendahuluan - merupakan penerangan tentang kajian yang 
telah dijalankan termasuk objektif, skop kajian, metadologi dan 
juga batasan kajian.

BAB 2
Pengurusan Projek dan Pengurus Projek - merupakan 
penerangan tentang konsep dan takrif.

BAB 3
Kesan Kebudayaan Terhadap Pengurusan di Malaysia -
merupakan penerangan tentang kebudayaan yang 
mempengaruhi pengurusan di Malaysia.

BAB 4
Pengalaman Pengurusan Projek Binaan - merupakan 
penerangan tentang pengalaman pengurusan projek di Malaysia 
dan beberapa negara yang lain.

BAB 5
Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Projek - merupakan 
penerangan tentang tugas dan tanggungjawab pengurus projek 
pada setiap peringkat.
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BAB 6
Analisa Kajian - merupakan penerangan tentang analisa kajian 
ke atas empat badan profesional utama iaitu Arkitek, Jurukur 
Bahan, Jurutera dan Penilai Hartanah.

BAB 7
Kesimpulan dan Cadangan - merupakan penerangan tentang 
kesimpulan yang diperolehi daripada penemuan analisa serta 
cadangan yang disyorkan untuk kesinambungan daripada 
dissertasi ini.
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