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RRAKATA

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala
puji-pujian hanya kepada-Nya, Tuhan sekalian alam, selawat dan salam
kepada baginda Rasulullah SAW serta kepada keluarga dan sahabat baginda.

Alhamdulillah, buku hasil penulisan bersama pensyarah-pensyarah
Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi, Kolej Pengajian Alam Bina,
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak, Kampus Seri Iskandar
terhasil juga. Buku ini adalah satu bentuk sumbangan bagi membantu pelajar
khususnya dari Jabatan Pengajian Alam Bina dan Teknologi, Pusat Pengajian
Perumahan, Bangunan dan Perancangan, Kulliyyah Seni Bina dan Reka
bentuk Alam Sekitar, Fakulti Alam Bina dan Ukur, Jabatan Kejuruteraan
Awam serta Fakulti Alam Bina yang berminat untuk mengetahui secara
ringkas aspek amalan dalam proses permohonan pembangunan perumahan.

Proses permohonan pembangunan perumahan saling berkait rapat
dengan kerjaya juruukur tanah, perancang bandar, arkitek, arkitek landskap,
Jurutera, juruukur bahan, juruukur bangunan, teknologi bangunan dan
perunding pengurusan projek. Tujuan buku ini dihasilkan adalah untuk
memberi panduan dan kefahaman yang jelas dan menyeluruh kepada pelajar
berkaitan kerjaya, skop dan bidang tugas ahli profesional yang berkenaan.
Buku ini juga dapat memberi pemahaman tentang perkaitan antara satu
bidang dengan bidang tugas yang lain.

Buku yang mempunyai enam (6) fasa ini dimulakan dengan fasa
satu yang menerangkan tentang Insepsi, diikuti pula dengan penerangan
tentang Fasa Kebenaran Merancang Pelan Susun Atur, Fasa Reka Bentuk
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FASA INSEPSI

Suzana Abdullah

PENGENALAN

Penyediaan pembangunan perumahan penting dalam merangsang kemajuan
dan perkembangan lokasi bagi sesuatu kawasan. Secara amnya, dasar
pembangunan perumahan perlu tertumpu kepada pelbagai aspek keperluan
perumahan supaya keseimbangan dalam pengurusan pembangunan sesuatu
projek dapat dikekalkan. Pengurusan pembangunan perlulah sentiasa

proaktif dan produktif agar dapat memberi manfaat dan kebaikan kepada
pembangunan ekonomi negara.

Penglibatan pelbagai pihak adalah sangat signifikan dalam memastikan
pembangunan projek perumahan dilaksanakan dengan cekap. Sistem tadbir
urus dalam projek pembangunan perumahan memainkan peranan penting
yang melibatkan kepakaran dan pengetahuan secara khusus dalam bidang
kewangan projek pembinaan, reka bentuk, penilaian, pengukuran dan aspek
lain yang berkaitan.

Bagi projek pembinaan perumahan, permintaan dan kehendak
masyarakat perlu diutamakan selari dengan perubahan masa, selain perlu
dilaksanakan secara profesional. Dalam hal ini, pemaju bertanggungjawab
dalam merancang sesuatu pembinaan perumahan. Pemaju akan
melaksanakan beberapa proses untuk memajukan sesuatu projek perumahan.

Terdapat tiga (3) cara yang biasanya digunakan oleh pemaju untuk
melaksanakan projek perumahan; memajukan tanah milik mereka sendiri,
memajukan tanah secara usaha sama dengan tuan tanah dan memajukan



Proses dan Prosedur Pembangunan Perumahan telah dihasilkan oleh
penulis dalam dunia pendidikan yang terdiri daripada Nor Eeda Haji Ali, Nurain
Mohd Talmizi, Wan Norizan Wan Ismail, Suzanah Abdullah, Mohammad Nazrin
Zainal Abidin, Mohamad Shahin Shahdan dan Normila Ahmad. Kesemua tenaga
pengajar ini mempunyai pengalaman dalam bidang projek pembangunan
perumahan di syarikat pakar runding atau pemaju sebelum menceburi bidang
akademik, Buku ini merupakan edisi pertama yang mempunyai enam bab dan
dikupas secara ringkas; Fasa Insepsi, Fasa Kebenaran Merancang, Fasa Reka
Bentuk Pembangunan, Fasa Dokumentasi Pembangunan, Fasa Pelaksanaan
dan Pengurusan Kontrak dan Fasa Penyelesaian Akhir.

Penulisan ini turut memberi pendedahan tentang perancangan, penjadualan
dan pengawalan secara menyeluruh sebelum sesuatu projek dimulakan bagi
memastikan projek tersebut dapat disiapkan pada masa yang ditetapkan,
berjalan lancar, dilaksanakan secara sempurna dan memenuhi keperluan pihak
berkepentingan. Kebanyakan projek pembangunan di Malaysia melibatkan
tujuh pihak berkepentingan yang utama; pemilik, pihak perunding, pembina,
pembekal, tenaga kerja, pembiaya kewangan dan pihak berkuasa yang
meluluskan sesebuah projek. Melalui penerangan secara ringkas peranan
setiap pihak melalui setiap fasa, para pelajar dapat memahami proses
pembangunan perumahan bagi memastikan projek yang dirancang dapat
dilaksanakan sebaik mungkin. Seterusnya penulis akan mengupas secara
terperinci bagi setiap fasa pada edisi seterusnya.

Penerbitan ini terhasil melalui kajian dan temu bual daripada pihak
berkepentingan dan disampaikan dengan cara mudah difahami berserta
penerangan jelas. Justeru naskhah ini sesuai dijadikan bahan rujukan oleh para
pendidik, pelajar kursus pendidikan Kolej Pengajian Alam Bina, pemaju dan
pihak pengguna yang berkenaan.
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