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ABSTRAK 

Laporan ini menekankan kepada proses dan tatacara pengurusan sesebuah 

projek pembinaan dengan penekanan terhadap penggunaannya di negara yang 

sedang pesat membangun. Pengurusan projek yang baik sangat perlu kerana 

projek besar begitu penting untuk pembangunan negara. 

Laporan ini juga ada menerangkan mengenai prinsip am tentang 

pengurusan projek pembinaan dan banyak menjuruskan kepada keperluan di 

dalam melaksanakan dan penyiapkan sesebuah projek pembangunan itu dengan 

jayanya. Di dalam peringkat perancangan perlu diberikan penekanan yang teliti 

pada peringkat awalan projek dan semasa aktiviti di tapak bina dijalankan supaya 

segala kemudahan dan keperluan di tapak pembinaan di gunakan dan di 

selenggarakan dengan baik oleh pengguna. 

Syarat dalam projek pembinaan yang dilaksanakan berbeza dari satu 

negara dengan satu negara yang lain, tetapi prinsip yang diamalkan dan tatacara 

kerjanya adalah sama. Ini melibatkan laporan ini sendiri kerana ia adalah bersifat 

umum dan ia diguna pakai dalam semua projek pembinaan di dalam negara ini. 
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